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MŰSZAKI ELLENŐRI BESZÁMOLÓ 
 

 
Alulírott Szopka Ádám műszaki ellenőr (névjegyzéki bejegyzés szám: MMK - 09-51805) a „Vállalkozási 
szerződés belterületi kerékpárút építésére Nyírbogát településen a 471. sz. főútvonal mentén” 
tárgyban létrejött szerződés szerint megvalósult fejlesztésről az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A Projekt adatai: 
 
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00015 
Projekt címe: „Vállalkozási szerződés belterületi kerékpárút építésére Nyírbogát településen a 471. 
sz. főútvonal mentén” 
 
Helyszín: 
Nyírbogát belterület 
 
Kivitelező:  
MAGYAR-PARKÉPÍTŐ Kft. 
4244 Újfehértó, Németh László utca 26. (adószám: 23156164-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-077143) 
 
Rapid-Ride Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
4325 Kisléta, Arany János utca 80. (adószám: 25891878-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-084188) 
 
2021.07.23-ig, az 50%-ot meghaladó 2-es számú résszámla teljesítésigazolásainak időpontjáig az alábbi 
munkálatok kerültek elszámolásra a teljesítés készültségi fokának megfelelően: 
 

• Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás 

• Elektromos hálózat kiváltása 

• Csapadék csatorna építési munkák, Földmedrű árok építés 

• Irtás és terület előkészítési munkák 

• Földműépítés  

• Védőréteg építés 

• Szegélyépítési munkák 

• Nem Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek (M56 útalap) 

• Aszfalt burkolat építési munkák 
 
Fenti munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban, valamint a Vállalkozási szerződésben 
foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. 
A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok betartásra kerültek. Az 
építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos 
ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben 

foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi 
és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltam. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a 
szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek. 
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 50%-os készültségi szinten történő kivitelezés a 
tervezett határidő előtt teljesült. 
 
 
 
Debrecen, 2021.07.23. 

…………………………………………. 
Szopka Ádám 

Műszaki ellenőr 
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