



A Vízjogi létesítési engedélyezési terv második szakasza is benyújtásra került

A Vízjogi létesítési engedélyezési tervek második szakasza május 20-án került benyújtásra. Az engedélyek kiadását követően 2014 júniusában megindul a szennyvízberuházás, amely a tervek szerint még ebben az évben be is fejeződik.

Az elmúlt egy évben a „Nyírbogát-Kisléta települések szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt során végzett eddigi munkálatok a beruházást készítették elő. Az eltelt időszakban közbeszerzési eljárások keretén belül kiválasztásra kerültek a menedzsment, a jogi, a PR feladatokért, valamint a műszaki tartalom ellenőrzéséért felelős szakemberek mellett a kivitelezést végző cégek (SADE – Magyarország Mélyépítő Kft. és FK – Raszter Építő Zrt.) is. 2014 márciusában a Vízjogi létesítési engedélyezési tervek első üteme után, május 20-án a második ütem is benyújtásra került. Az engedélyek kiadását követően - amely 2014. június elejére várható - mindenki érezni fogja, hogy már a kivitelezők a főszerep, hiszen jönnek a munkagépek. A Nyírbogát- Kisléta Szennyvíztelep Önkormányzati Társulás elnökeként Dr. Simon Miklós ígéri, hogy még ebben az évben be is fejeződnek a kivitelezési munkálatok, és megkezdődhet a hat hónapos próbaüzem. Épp ezért, a társulás nevében is arra kéri a lakosságot, hogy mindenki csatlakozzon a csatornahálózatra a tesztelést megelőzően, hiszen ez így számukra jóval olcsóbb lesz, mint a próbaüzem után. A projekt a próbaüzemet követően a létesítmény átadásával zárul. A befejezés várható ideje 2015. június 30.



A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.