

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042

A projekt megnevezése: Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton

Kedvezményezett: Nyírbogát Város Önkormányzata

Megítélt támogatás: 170.941.182.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.06.02 - 2023.08.31.

Nyírbogát Város Önkormányzata 2016. április 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú felhívásra. A Támogató a pályázót a 2017. május 09. napon kelt támogatási döntés szerint 147.612.900.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázattal az önkormányzat célja a szociális alapellátások színvonalának javítása, a dolgozók mindennapi munkáját megkönnyítő minőségi munkakörülmények megteremtése, valamint a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a család- és gyermekjóléti szolgálat egy épületbe történő integrálása volt. A kitűzött célok megvalósítását egy új, a meglévő időkothona mellé építendő korszerű, energiatakarékos épület felépítésével kívánta elérni.

A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően összeállításra került az engedélyezési szintű műszaki tervdokumentáció, mely alapján lefolytatásra került az építési engedélyezési eljárás. Az engedély megszerzését követően megindításra került az építési beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi határidőig 5 árajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok értékelése során megállapításra került, hogy a legalacsonyabb ajánlati ár jelentősen meghaladta a projekt költségvetésében betervezett összeget, amely miatt az önkormányzat forrásraemelési kérelmet nyújtott be. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, amelynek eredményeképpen a Kormány az 1361/2019. (VI. 19.) számú határozatával a projekt megvalósításához többlettámogatást biztosított, így a támogatási összeg a 170.941.182.- Ft-ra növekedett.

2020. május 12-én megkötésre került az építésre vonatkozó Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel, a Sandhal Szolgáltató Kft.-vel. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a műszaki ellenőr rendszeres felügyelete mellett zajlottak. A vállalkozó 2021.10.14-én a tárgyi munkát készre jelentette, melyet követően megkezdődött a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása. Az eljárás során felvett hibalistában szereplő hibák a vállalkozó által kijavításra kerültek. Az elkészült létesítményt az önkormányzat 2021.11.26-án átvette, amelyet követően megindításra került a használatbavételi engedély kiadására irányuló eljárás. A Nyírbogát, Rákóczi u. 9. sz., 723 hrsz. alatti ingatlanon kialakított „Szociális szolgáltató központ” rendeltetésű épület használatbavételi engedélye megszerzésre került és 2022. 02. 22. napján jogerőre emelkedett.

Az új épületben kialakításra került egy gyermekjóléti szolgálati iroda, konzultációs iroda, étkező, melegítő konyha, családsegítő iroda, házi segítségnyújtás, és iroda helyiség, kazánház és szociális helyiségek. Az épület komplett akadálymentesítéssel készült. Az energia költségek csökkentése érdekében az ingatlan tetejére napelemes rendszer került telepítésre. A projekt részét képezte továbbá az ellátáshoz szükséges eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése is. A fejlesztés során 11 db parkoló került kialakításra, melyből egy, az akadálymentes rámpához legközelebbi, a mozgáskorlátozottak részére használható.

További információ a jegyzo.nyirbogat@gmail.com e-mail címen kérhető.

